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1前言

1.1变更报告由来

根据湘江重金属污染治理委员会办公室湘重办函[2015]112号《平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程技术方案》建设内容要求，2015年11月平江县自来水公司委托我公司（常德市双赢环境咨询服务有限公司）编制了《平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程环境影响报告表》，该项目总投资3207.83万元，工程主要内容：对平江县南桥乡境内共32处历史遗留氰化含砷、铅尾砂堆（26处、36.76万m3）、尾砂库（2座、13.4万m3）及废石堆（4处、2.21万m3）进行治理，填埋场拟建场址位于南坑村南坑组油库里。项目于2015年11月6日取得岳阳市环境保护局批复（岳环重评〔2015〕9号）（详见附件3）。 

建设单位取得批复后，对拟建在油库里填埋场场址开始征地建设，在该场址建设过程中，建设单位发现油库（铺）里存在清代采矿遗留的矿洞，施工过程易发生塌方，且在2016年暴雨期间，油库（铺）里填埋场出现了严重的水土流失现象。周边居民当心填埋场继续建设会出现滑坡塌陷事故，对周边居民造成不利影响，对此处选址建设填埋场提出了反对意见。项目建设单位平江县自来水公司工作受阻严重，油库里填埋场无法建设致使项目无法实施推进，施工进度严重滞后。为此，2017年6月，平江县人民政府重新委托长寿镇人民政府作为项目建设单位，要求其重新勘察、另择适宜的项目场址，并做好征地过程的群众协调工作，加快推进项目实施（详见附件4）。

长寿镇人民政府经过多方面调查以及对当地群众的沟通了解，并根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求和核工业岳阳建设工程有限公司对拟建场地岩土工程详细勘察报告，最终选择南坑村白鸭洞作为填埋场新址。由于填埋场选址的变化，涉及到项目填埋场工程、建设投资变动。根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修改）第三章“建设项目的环境影响评价”的第二十四条之规定，“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。因此，在进一步考虑国家对建设项目环境管理相关要求的基础上，需要对发生以上变更后产生的环境影响进行评价，编制项目建设内容变更环境影响说明。 

为此，长寿镇人民政府委托我公司（常德市双赢环境咨询服务有限公司）对《平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程》进行变更环境影响评价工作。我单位接受委托后对该项目进行了详细调查和踏勘，对有关资料进行了认真分析，按照有关法律、法规及环境影响评价技术导则和技术规范，编制了本项目的环境影响变更说明，并报环保部门进行审批。

1.2变更编制依据

（1）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）；
（2）《湘江流域重金属污染治理实施方案》 国家发改委、环境保护部、湖南省人民政府（2011年3月）；

（3）《湖南省重金属污染综合防治“十三五”规划》； 

（4）《湘江流域重金属污染治理项目管理办法》；

（5）《平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程技术方案》，2015年10月；
（6）《关于平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程技术方案的审查意见》，湘江重金属污染委员会办公室，湘重办函[2015]112号，2015年11月2日；
（7）《平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程环境影响报告表》常德市双赢环境咨询服务有限公司，2015年11月；
（8）《平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程环境影响报告表批复》岳阳市环境保护局，岳环重平〔2015〕9号；

（9）《平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程可行性研究报告调整报告（场址变更）》中咨国业工程规划设计（北京）有限公司，2017年9月；

（10）《平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程拟建场地岩土工程详细勘察报告》核工业岳阳建设工程有限公司，2017年9月；

（11）《平江县人民政府关于“平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工和平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程”重新委托长寿镇人民政府担任项目业主的通知》平江县人民政府，平政函[2017]86号；

（12）《平江县人民政府关于同意“平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工”场址二次变更和“平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程”场址变更的批复》平江县人民政府，平政函[2017]187号；

（13）项目变更环评合同及委托书；
1.3评价执行标准

项目环境质量评价标准和污染物排放标准分别见1-1和表1-2。

表1-1   环境质量评价标准

	项目
	执行标准
	调整前后变化情况

	环境空气
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
	未变

	地表水
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
	未变

	地下水
	《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准
	未变

	噪声
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
	未变

	土壤
	《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准
	未变


表1-2   污染物排放标准

	项目
	执行标准
	变化情况

	废气
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织标准
	未变

	废水
	执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准
	未变

	噪声
	施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	未变

	
	营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（GB12348-2008）2类标准
	未变

	固废
	一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）
	未变


1.4变更后环境保护目标

平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程变更后填埋场选址位于平江县长寿镇南坑村白鸭洞，该场址周边主要为山体、灌木丛，区域工农业主要是周边居民种植水稻、菜单，不存在工业企业。场址周边200m范围内无居民点，不在划定的生态红线范围内，周边无涉重金属、涉酸的企业。

填埋场环境保护目标主要是周边零星分散的居民点、矿渣道路运输沿线保护目标主要为道路两侧零星分散的居民点，其具体环境保护目标见下表1-3和表1-4。

表1-3      主要环境保护目标

	环境
要素
	目标名称
	方位
	距离（m）
	功能及规模
	保护级别

	地表水环境
	小溪
	东侧
	20
	农业用水
	（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	地下水环境
	周边地下水
	周边6kn2范围内
	生活用水
	（GB/T14848-93）Ⅲ类标准

	大气
环境
	南坑村居民
	西
	250
	1户，4人
	GB 3095-2012，

二级标准

	
	南坑村居民
	西南
	200
	1户，4人
	

	
	南坑村居民
	东北
	400-500
	5户，18人
	

	声环

境
	评价区200m范围内无敏感点
	GB3096-2008中的2类标准

	生态
	填埋场边界外200m范围内的植被、林地、耕地及水田


表1-4     运输道路沿线环境保护目标

	环境

要素
	保护目标名称
	方位
	最近距离（m）
	性质规模
	保护级别

	大气环境、声环境
	南坑村
	道路两侧
	5
	居住区约50户
	GB3095-2012，二级

GB3096-2008，2类
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图1-1  填埋场周边环境保护目标图

2项目变更内容

2.1变更前后项目概况

项目变更前后基本概况对比一览表见表2-1。

表2-1    项目变更前后项目基本概况
	序号
	项目
	变更前
	变更后
	变化内容

	1
	项目

名称
	平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程
	平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程
	不变

	2
	建设

单位
	平江县自来水公司
	长寿镇人民政府
	/

	3
	治理

规模
	对32处历史遗留氰化含砷、铅尾砂堆（26处、36.76万m3）、尾砂库（2座、13.4万m3）及废石堆（4处、2.21万m3）进行治理
	对32处历史遗留氰化含砷、铅尾砂堆（26处、36.76万m3）、尾砂库（2座、13.4万m3）及废石堆（4处、2.21万m3）进行治理
	不变

	4
	填埋场选址位置
	南坑村油库里
	南坑村白鸭洞
	向西移1.2km，填埋场位置变化带来相关建设内容变化，具体变化见后续内容

	5
	总投资
	3207.83万元
	3121.02万元
	减少86.81万元

	6
	建设

周期
	原计划2016年12月完工
	变更后2017年12月完工
	推迟一年


2.2变更前后建设内容与规模

项目变更后仍是对平江县南桥乡境内共32处历史遗留氰化含砷、铅尾砂堆（26处、36.76万m3）、尾砂库（2座、13.4万m3）及废石堆（4处、2.21万m3）进行治理，变更前后具体建设内容详见表2-2。

表2-2    建设内容变更前后一览表
	序号
	名称
	变更前
	变更后
	变化情况

	1
	田坪村10处尾砂堆、大屋村3处尾砂堆、金星村4处尾砂堆
	对田坪村10处尾砂堆、大屋村3处尾砂堆、金星村4处尾砂堆共21.2万m3废渣就地修建挡墙稳定化治理后覆膜封场并恢复植被，配套建设截排洪设施
	对田坪村10处尾砂堆、大屋村3处尾砂堆、金星村4处尾砂堆共21.2万m3废渣就地修建挡墙稳定化治理后覆膜封场并恢复植被，配套建设截排洪设施
	不变

	2
	张家锻、砖头洞、祖山庙、金盆架4处废石堆
	将张家锻、砖头洞、祖山庙、金盆架4处废石堆就地修建挡渣墙、覆土恢复植被
	将张家锻、砖头洞、祖山庙、金盆架4处废石堆就地修建挡渣墙、覆土恢复植被
	不变

	3
	大屋村张家锻、爵子崖2座尾砂库
	对大屋村张家锻、爵子崖2座尾砂库进行覆膜封场并恢复植被，配套建设截排洪沟设施
	对大屋村张家锻、爵子崖2座尾砂库进行覆膜封场并恢复植被，配套建设截排洪沟设施
	不变

	4
	南坑村9处尾砂堆
	将南坑村9处尾砂堆17.78万m3遗留废渣清理转运至填埋场（位于南坑村油库里）安全填埋后覆膜封场并恢复植被，配套建设截排洪设施，并对清运后的原尾砂堆存进行植被恢复
	将南坑村9处尾砂堆17.78万m3遗留废渣清理转运至填埋场（位于南坑村白鸭洞）安全填埋后覆膜封场并恢复植被，配套建设截排洪设施，并对清运后的原尾砂堆存进行植被恢复
	建设内容及处理工艺不变，由场址变更带来的设施布置及相应工程量变化

	4.1
	一般二类固废填埋场
	拦挡坝体
	变更前坝高为5m、长45m土石坝、环场截洪沟长约1150m、平台排水沟长约815m
	变更后坝高为10m、长50m土石坝、环场截洪沟长约810m、平台排水沟长约210m
	坝变高变长、截洪沟与排水沟变短

	
	
	底部及边

坡防渗面积
	变更前底部及边坡防渗面积约23650m2、挖方约10万m2、填方约6.5万m3
	变更后底部及边坡防渗面积为31716m2、挖方16805m3、填方16451m3
	防渗面积变大、挖填方变小

	
	
	封场面积
	变更前封场面积约24450m2、覆土填方为1.47万m3
	变更后封场面积为17656m2、覆土填方为11069 m3
	封场面积、覆土填方均变小

	
	
	入场道路
	变更前新建入场道路为2310m 
	变更后新建入场道路为2060m
	新修道路变短

	4.2
	渗滤液调节池
	容积650m3
	容积1000m3
	变大，共用

	4.3
	原址生态恢复
	恢复面积2.81万m2
	恢复面积2.81万m2
	不变

	4.4
	总图
	填埋场位置变更至白鸭洞后，总平面布置相应的发生变化
	/

	4.5
	运输路线
	由于填埋场位置改变，变更后运输路线变化，具体运输路线见后续部分内容
	/


2.3变更后填埋场工程具体内容

2.3.1拟建场址

根据现场调查，结合南坑村尾砂治理点位分布，项目填埋场拟建场址位于南坑村白鸭洞；拟建场址场地面积较大，工程地质条件，且有道路通过该场址，便于尾砂的运输，与各尾砂点的距离相差较小。拟建场址地理位置详见附图1。

2.3.2建设方案

根据治理方案比选分析，为实现本项目治理目的，对南坑村9处位于黄金洞水库纳雨范围内的尾砂采用填埋处置技术。新建一座第II类一般工业固体废物填埋场，用于填埋处置南坑村内9处历史遗留重金属污染尾砂，共计17.7万m3。

2.3.3设计库容分析
本填埋场主要填埋处置黄金洞水库纳雨范围内、分布于南坑村的尾砂，该区域尾砂总量约为17.7万m3。因此，填埋场所需的理论库容为17.7万m3。而本项目南坑村白鸭洞填埋场的设计库容为20万m3，大于理论所需库容，因此该填埋场能满足本项目南坑村尾砂的填埋所需库容。平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程需治理的废渣约34万m3，废渣安全填埋场设计库容约为35万m3，库容大于填埋量可满足废渣填埋要求。
由于本项目填埋场和平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程填埋场均选址于南坑村白鸭洞，两个填埋场采取拦挡坝分开建设，本项目位于拦挡坝西侧，另外一个项目位于拦挡坝东侧。整个南坑村白鸭洞区内能填埋场的库容约60万m3，大于两个项目设计库容面积，能够满足要求。

两个填埋场同时施工进行建设，采取拦挡坝分离，渗滤液处理设置建在东北侧低处共用，处理达标后外排东侧小溪。
2.3.4拦挡坝

2.3.4.1坝体选型

考虑到填埋场附近有大量的土石混合料，运输距离较近，按照因地制宜和就地取材的原则，本填埋场采用土石坝。

2.3.4.2坝体设计

本填埋场坝顶设计标高为460m，坝底设计高度为450m，坝高10m，坝体内外边坡均为1:2，坝顶设计宽度为5.0m。

2.3.4.3坝基处理

填埋场拦挡坝填筑以前，应对坝体基础进行处理，清除坝体基础的淤泥土质和其它软弱土层，可将上伏的耕植土及含砾粉土土层清除后，以强、中风化花岗岩作坝基持力层，并做好坝基防渗处理。

2.3.4.4坝面处理

坝体上游边坡为 1:2，下游边坡为 1:2，上游边坡按照边坡防渗设计进行防渗处理，下游边坡采用干砌石护坡，以保护坝体不被雨水侵蚀。

2.3.5地表水导排

2.3.5.1截洪沟

根据《一般工业固废废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单与《防洪标准》（GB50201-2014），本填埋场截洪沟设计重现期为 20 年，并按防洪标准 50 年一遇进行校核。工程截洪沟设计流量为497L/s，设计流速为1.46m/s，底宽为1.2m，水深为0.35m，渠高为0.8m。

本填埋场截洪沟采用浆砌石结构，截洪沟底部应用素土夯实，以1:3水泥砂浆灌缝，然后铺100厚C15砼，再铺300厚浆砌片石，并以1:2.5 防水水泥砂浆嵌缝，并且截洪沟应每隔一定间距设置伸缩缝。截洪沟断面结构形式见图2-1。
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图2-1    截洪沟断面图

2.3.5.2平台排水沟

为了有效和及时排走降落在填埋场堆体顶部的雨水，本填埋场拟在堆体平台上设置平台排水沟，平台排水沟与环库截洪水沟相连。

平台排水沟采用预制砼矩形结构，断面为0.40m×0.40m。
表面排水沟底部用素土夯实，然后铺100mm厚C15混凝土垫层。

2.3.6地下水导排

根据《一般工业固废废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求，结合拟建场址位置处水文地质情况，为防止填埋场场底地下水进入填埋场内部及确保填埋场基底的稳定性，本填埋场拟在底部设置地下水导排系统。
本填埋场地下水导排采用导排盲沟。地下水导排盲沟位于填埋场防渗系统以下，采用梯形断面，底宽1000mm，沟深1000mm，盲沟内埋设一根dn250HDPE穿孔花管，花管周围用卵石填充，盲沟用200g/m2的织质土工布包裹。

地下水盲沟断面，详见图2-2。

[image: image3.wmf]
图2-2    地下水导排盲沟断面图

2.3.7基础整形与处理

1、基础整治

为便于填埋场底部及边坡防渗层的铺设，在铺设防渗层前应对场底及边坡进行整治，包括清除库区内部植被及根系、挖除表层耕植土等。

场地整治时应注意确保所有软土、有机土和其它所有可能降低防渗性能的异物被去除；确保所有的裂缝和坑洞被堵塞。
2、基础处理

（1）场底基础

库区底部基础的处理后应满足平整度每平方米粘土层误差不得大于2cm，HDPE土工膜的膜下粘土保护层，垂直深度2.5cm范围内土层不应含有粒径大于5mm的尖锐物料。在进行地基处理时，位于库区底部的粘土层压实度不得小于93%。
（2）边坡基础

库区边坡的粘土层压实度不得小于90%；在进行边坡地基处理时，要保证边坡的稳定性。
（3）边坡基础

为便于填埋场渗滤液的导排，填埋场场底设置不小于2%横向和纵向坡度。

2.3.8防渗设计

根据项目的实际情况，从技术可行性和经济合理性等角度出发，项目采用“HDPE膜＋膨润土垫（GCL）”的复核防渗结构。

其中，场底防渗结构为：

200g/m2织质土工布一层

30cm厚卵石一层（粒径为20~40mm）

600g/m2的无纺土工布一层

1.5mm厚HDPE土工膜一层（光面）

5000g/m2膨润土垫（GCL）一层

300mm厚压实粘土保护层

其中，边坡防渗结构为：

6.0mm复合土工排水网

1.5mm厚HDPE土工膜一层（光面）

5000g/m2的膨润土垫（GCL）一层
压实基础
2.3.9渗滤液导排

项目填埋场的渗滤液导排系统由渗沥液导流层、反滤层、渗沥液收集盲沟、渗沥液收集管路组成。填埋库区内渗到场底的渗滤液先通过渗沥液导流层横向汇集到盲沟内，盲沟内铺设纵向渗滤液导排花管，将渗滤液导排至预埋的渗滤液输送管内（HDPE无孔实管），然后通过渗滤液输送管输送到渗滤液调节池。

填埋区内的纵向渗滤液收集管埋设在盲沟内，管道外用较大粒径的卵石（粒径通常为40~60mm）包裹，以增加导流能力。参照国内类似工程的经验，填埋区内的渗滤液收集管管材选用Dn355承压能力为0.8MPa的HDPE管（PE80级），该种材质的管材性能较好，便于开孔制成花管，渗滤液导排盲沟断面图，详见图2-3。
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图2-3    渗滤液导排盲沟断面图
2.3.10渗滤液收集与处理

2.3.10.1渗滤液产量

项目填埋场渗滤液产量采用经验公式进行计算，所得渗滤液体积为7m3/d。
2.3.10.2 渗滤液收集

渗滤液收集采用调节池进行收集，调节池建设于拦挡坝下游。
2.3.10.3渗滤液处理

填埋场渗滤液产生量为 7m3/d，约 210m3/月。渗滤液处理采用化学沉淀法处理技术，通过人工定期加药方式（石灰-铁盐法）进行处理，渗滤液经处理达标后排放，渗滤液处理过程中产生的涉重金属污泥运送至有重金属底泥处理资质的单位处理。
2.3.10.4渗滤液处理工艺、建构筑物、设备表
由于本项目填埋场和平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程填埋场均选址于南坑村白鸭洞，两个填埋场采取拦挡坝分开建设，本项目位于拦挡坝西侧，另外一个项目位于拦挡坝东侧。两个填埋场同时施工进行建设，采取拦挡坝分离，两个填埋场共用一套渗滤液处理设施，建在东北侧低处共用，处理达标后外排东侧小溪。
渗滤液采用化学法处理工艺处理含砷及含重金属废水，流程如下：
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图2-4  渗滤液处理工艺流程图

工艺流程说明：

填埋场渗滤液进入调节池后，经均衡水质后由提升泵提升至一级混凝反应池，在一级混凝反应池内投加硫酸亚铁溶液及PAM，并鼓入空气，通过一系列复杂的水解、絮凝和化学反应，废水中的有害杂质砷等形成沉淀物在沉淀池中进行分离；一级混凝反应池内出水自流进入一级沉淀池，沉淀池出水自流进入二级混凝反应池分为两格，第一个内投加碱液并搅拌，控制污水的pH值为8左右，在第二格内投加Na2S及PAM溶液并搅拌，在第二格内进行化学反应除去废水中的Zn2+、Cd2+、Cu2+；二级混凝池出水自流进入二级沉淀池，为二级沉淀池出水能够达标排放，在二级沉淀池后设置砂滤池，确保出水的SS达标，砂滤池后设置清水池，清水池出水外排。沉淀池产生的沉渣通过板框压滤机进行固液分离，污泥经过脱水后安全处置或交由资质的单位进行处理。

渗滤液处理系统建构筑物、设备情况见表2-3和2-4内容。
表2-3   渗滤液处理系统建构筑物表

	序号
	名称
	尺   寸
	数量
	结构形式
	备  注

	1
	渗滤液收集池
	1000m3
	1座
	钢筋砼
	

	2
	渗滤液处理车间
	20×10×4.5
	1间
	砖混
	


表2-4  渗滤液处理系统设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	混凝反应沉淀器
	处理量Q=100m3/h
	2套
	

	2
	多介质过滤罐
	处理量Q=100m3/h
	1台
	

	3
	污水泵
	Q=5m3/h，H=10m  P=1.5kW
	2台
	

	4
	二次提升泵
	Q=5m3/h，H=30m  P=4kW
	2台
	

	5
	加药装置
	溶药箱1m3，加药箱1m3，加药泵2台，1用1备
	3套
	

	6
	鼓风机
	Q=30m3/h   P=1.5kW
	1台
	

	7
	污泥泵
	Q=5m3/h，H=30m  P=1.5kW
	1台
	

	8
	板框压滤机
	压滤面积10m2
	1台
	

	9
	配电系统
	
	1项
	

	10
	管线及阀门
	
	1项
	


但本项目渗滤液成分简单，仅需收集后通过人工定期加药方式（石灰-铁盐法）进行处理后可达标排放，无需采取上述后面污水处理站进一步处理。该渗滤液处理站建设内容属于平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程填埋场工程内容。
2.3.11封场设计

根据《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，对于第Ⅱ类一般工业固体废物填埋场，仅要求表面覆土二层，其中第一层为阻隔层，覆土20~45cm厚粘土，并压实，以防止雨水渗入固体废物堆体内；第二层为覆盖层，覆盖天然土壤，以利于植被的生长，覆盖层的厚度与栽种植物种类有关。

根据类似填埋场的运行经验，当第Ⅱ类一般工业固体废物填埋场仅采用覆土二层的防渗结构时，降水仍会通过场顶缓慢渗入填埋场内，封场效果较差。根据国内类似工程的设计和运行经验，第Ⅱ类一般工业固体废物填埋场封场通常采用“防渗层+雨水导排层+植被层”的结构形式。其中，防渗层主要作用在于防止雨水下渗，阻隔雨水浸入填埋场内部；雨水导排系统的作用在于将透过植被层的降水有组织的排出填埋场，从更好的保证填埋场的安全稳定。

（1）防渗层

防渗层是封场结构中最重要的组成部分，直接起着阻隔大气降水的作用。根据对各种防渗材料的比较，结合本填埋场填埋处置固体废物性质，从技术和经济等两方面考虑，本填埋场封场防渗优先选用HDPE土工膜作为防渗材料。
（2）雨水导排层

雨水导排层的主要作用在于将大气降水从填埋场顶部迅速排走，避免雨水积存在填埋场顶部，填埋场边坡排水还能提高边坡稳定性。经综合比较，项目各填埋场封场雨水导排层采用土工排水网。

（3）植被层

根据项目技术方案，并结合实际情况，项目生态恢复工程中的植被为当地常见且与项目治理区域内向协调的植被。草本植被可以选择芒草、茅草、狗牙根等常见易成活植被。灌木可种植：苎麻、白毛等。
（4）封场结构

综上分析，结合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，确定本项目填埋场封场结构从上至下依次为：

150mm厚营养植被层

450mm厚覆盖支持土层

6.0mm复合土工排水网格

1.5mm厚双糙面HDPE土工膜

300mm防渗粘土层
2.3.12填埋作业

2.3.12.1工艺流程

填埋作业工艺流程，详见图2-5。
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图2-5    填埋作业工艺流程图

2.3.12.2工艺要求

根据《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，填埋场堆体边坡一般不超过33%，标高每升高3~5m，须建造一个台阶，台阶应有不小于1m的宽度，2~3%的坡度和能经受暴雨冲刷的强度。

因此，根据规范要求及国内类似填埋场填埋作业经验，采用分层填埋作业法。单元层坡度采用1:3，每层单元总高度为5m，每升高5m建造2m宽平台一个。当一个单元作业全部完成时，再进入下一个单元层填埋作业。
2.3.13尾砂清挖转运

2.3.13.1废渣清运方式

项目中尾砂堆存分散，有9个尾砂堆存点。 治理时采用挖掘机将各堆存点的尾砂挖掘清理至尾砂运输车辆，挖掘机斗容1.4m3，租赁私人挖掘机。尾砂的运输由荷载20t的卡车运输。
项目需运输的废渣不属于危险废物，为第Ⅱ类一般工业固体废物。拟采用专业化的工业固体废物运输公司对氰化废渣实行专业化运输。原则上每辆废物的运输车安排专人执行固定的行程，使运输服务标准化，避免经常性机动调派运输车造成的人员上的困难、突然状况和成本的提高。

项目采用挖机对废渣堆存点的含重金属废渣进行挖掘清除，本着有利于开挖，有利于运，有利于安全的原则，拟将废渣堆存点划分为 10～15 米见方的方格作业区若干，同时选择好废渣堆存点的挖掘作业口，层层推进。每完成一个作业区的清除工作，立即利用废渣堆存点周边原有未受污染的土壤或覆盖在堆存点上的表土回填该作业区，再进行下一个作业区的清除工作；在清渣过程中本案拟利用防雨材料或雨棚覆盖废渣堆存点，并在各堆存点四周设置排水沟，以收集各堆存点产生的废水，并用专用罐车将这些废水运至安全填埋场渗滤液调节池。

运输过程中采用车厢密封性好的专业运渣车，防止废渣沿途撒落，遇大风、干燥等不利气象条件，加盖塑料布，防止废渣飞扬。经过人群集中路段，应降低车速，禁鸣喇叭，减少车辆噪声污染。

2.3.13.2尾砂运输路线

1、北坑垄

北坑垄尾砂点距离白鸭洞填埋场3.6km，需新建临时道路300m，该点尾砂清运路线如图2-6所示。
[image: image7.jpg]



图2-6   北坑垄尾砂清运路线图


2、马面嘴
马面嘴尾砂点距离白鸭洞填埋场3.8 km，该点尾砂清运路线如图2-7所示。
[image: image8.jpg]



图2-7   马面嘴尾砂清运路线图


 3、凤凰洞
凤凰洞尾砂点距离白鸭洞填埋场8.56km，需新建临时道路1km，该点尾砂清运路线如图2-8所示。
[image: image9.png]



图2-8   凤凰洞尾砂清运路线图

4、窑窝里
窑窝里尾砂点距离白鸭洞填埋场2.17km，需新建临时道路100m，该点尾砂清运路线如图2-9所示。
[image: image10.jpg]



图2-9   窑窝里尾砂清运路线图

5、余阳败
余阳败尾砂点距离白鸭洞填埋场2.37km，需新建临时道路110m，该点尾砂清运路线如图2-10所示。
[image: image11.jpg]



图2-10   余阳败尾砂清运路线图

6、马喝水
马喝水尾砂点距离白鸭洞填埋场0.45km，需新建临时道路450m，该点尾砂清运路线如图2-11所示。
[image: image12.png]



图2-11  马喝水尾砂清运路线图

7、山峰尖
山峰尖尾砂点距离白鸭洞填埋场9.9km，需新建临时道路100m，该点尾砂清运路线如图2-12所示。

[image: image13.jpg]



图2-12  山峰尖尾砂清运路线图

8、塘坳垄2号、3号
塘坳垄2号、3号尾砂点距离白鸭洞填埋场8.2km，该点尾砂清运路线如图2-13所示。
[image: image14.jpg]



图2-13   塘坳垄2号、3号尾砂清运路线图

2.3.14施工顺序

为确保施工顺利进行并避免施工过程中造成二次污染，雨季清挖工程不得施工。施工顺序：放线确定范围→削坡构建场底、修建截洪沟→导排、防渗层构建→尾砂清运填埋→封场、生态恢复→后期管理。

2.3.15主要工程量

本项目填埋场工程主要工程量，详见表2-5。

表2-5   白鸭洞填埋场主要工程量表
	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	一
	填埋场工程
	
	
	　

	1
	挖方
	m3
	16805 
	

	2
	填方
	m3
	16451 
	

	3
	场底防渗
	
	
	

	3.1
	300mm粘土
	m3
	9927 
	

	3.2
	5000g/m2无纺土工布
	m2
	1205 
	

	3.3
	2.0mmHDPE
	m2
	1205 
	

	3.4
	600g/m2无紡土工布
	m2
	1205 
	

	3.5
	300mm厚卵石
	m³
	719 
	

	3.6
	200g/m2无紡土工布
	m2
	1205 
	

	4
	边坡防渗
	
	
	

	4.1
	5000g/ m2GCl
	m2
	30511 
	

	4.2
	2.0mmHDPE
	m2
	30511 
	

	4.3
	6.0mm复合土工排水网
	m2
	30511 
	

	5
	截洪沟
	m
	800 
	

	6
	排水沟
	m
	210 
	

	7
	渗滤液导排
	
	
	

	7.1
	De355HDPE花管
	m
	101 
	

	7.2
	卵石
	m3
	170 
	

	8
	地下水导排
	
	
	

	8.1
	De250HDPE导排管
	m
	101 
	

	8.2
	卵石
	m3
	213 
	

	9
	封场工程
	
	
	

	9.1
	300mm粘土
	m³
	5545 
	

	9.2
	600g/m2无紡土工布
	m2
	17656 
	

	9.3
	1.5mmHDPE土工膜
	m2
	17656 
	

	9.4
	6.0mm复合土工排水网
	m2
	17656 
	

	9.5
	450mm厚支持土层
	m3
	8296 
	

	9.6
	150mm厚营养土层
	m3
	2773 
	

	10
	环场道路
	m2
	3077 
	

	11
	拦挡坝工程
	
	
	

	11.1
	开挖量
	m3
	7000
	

	11.2
	填方量
	m3
	15600
	

	12
	绿化
	m2
	16805 
	

	13
	调节池
	座
	1 
	

	14
	废渣运输
	m3
	177800 
	

	15
	监测井
	座
	3 
	


2.4变更后公用工程

2.4.1给水排水

1、给水：项目给水包括施工作业过程中的生产用水和生产人员、管理人员的生活用水。项目生产用水可直接从小溪中取水，生活用水可从附近居民取水点取水。

2、排水：施工过程实行雨污分流，除雨水外，排水主要包括生产废水和生活污水，生产废水科经过沉淀池收集后用于生产用水的回用，生活污水依托周边居民化粪池。

填埋场场址周边主要水体为东侧小溪，该小溪主要为农业用水，由南往北约20km后最终汇入汨罗江内。

2.4.2电气工程

项目的主要供电对象为项目实施工程中的设备、照明用电，属于临时用电，临时用电可以从附近居民点接入。

2.5变更后道路工程

2.5.1道路平面
尽量采取大的曲线指标，使道路线形均匀平顺。

道路纵断面设计应满足运输需要，纵断面设计纵坡满足车辆行驶要求，在进行纵断面设计时应考虑尽量减少填挖土石方量并且尽量做到平纵配合，争取好的线型指标。

2.5.2道路横断面

路面宽度为 3~4.0m，不设超高每隔 100~300m 设置会车平台。

2.5.3路面结构

道路路线设计沿原有土路，自西侧进入填埋场，经过拦挡坝西侧进入填埋库区，道路全长2060m（包括入场道路和临时道路，比变更前需修建道路2310m短250m）。由于本项目道路为施工期和治理期使用，项目实施完成后，该施工便道便被取消，因此道路路面结构仅需要满足运输要求即可。

本项目新建道路采用泥结碎石路，路面结构如下所示。

3cm 细碎石
15cm 泥结碎石
20cm 厚灰土（灰土比 1:9）
50cm 厚压实粘土（路床压实度≥93%）
整平基础层

2.6变更后土石方工程

根据现场勘踏，安全填埋场位于山脚，根据项目技术方案可知填埋场底部及边坡防渗面积为31716m2，其中挖方16805m3、填方16451m3，该部分基本能做到土石方平衡，无取弃土。

拦挡坝工程建设过程中需挖方7000m3、填方15600m3，因此需借方8600m3，无弃方产生。借方来自安全填埋场北侧约50m的山体，规模约9000m3，直接利用场区现有道路进行运输，山体规模较大，项目取土对区域土方基本无影响。

2.7变更前项目环保审批情况、工程进度现状及批复落实情况
原《平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程环境影响报告表》岳阳市环境保护局于2015年11月16日以岳环重评[2015]9号文对该报告表进行了批复，同意了项目建设，并提出了相应的环境保护管理要求。

平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程主要内容为：①在南坑村南坑组油库里新建一般二类固废填埋场一座，设计库容为21.7万m3；②将南坑村9处尾砂堆17.78万m3遗留废渣清理转运至填埋场安全填埋后覆膜封场并恢复植被，配套建设截排洪设施，并对清运后的原尾砂堆存进行植被恢复；③对田坪村10处尾砂堆、大屋村3处尾砂堆、金星村4处尾砂堆共21.2万m3废渣就地修建挡墙稳定化治理后覆膜封场并恢复植被，配套建设截排洪设施；④将张家锻、砖头洞、祖山庙、金盆架4处废石堆就地修建挡渣墙、覆土恢复植被；⑤对大屋村张家锻、爵子崖2座尾砂库进行覆膜封场并恢复植被，配套建设截排洪沟设施。

根据现场调查情况，目前建设内容中的③、④、⑤部分已经建设完成。油库里填埋场场址建设过程中发现油库（铺）里存在清代采矿遗留的矿洞，施工过程易发生塌方，且在2016年暴雨期间，油库（铺）里填埋场出现了严重的水土流失现象。周边居民当心填埋场继续建设会出现滑坡塌陷事故，对周边居民造成不利影响，对此处选址建设填埋场提出了反对意见。因此，填埋场工程进行了一部分已经停止建设了。本次变更就是重新选址填埋场场址使项目的顺利完成。

由于目前油库里填埋场已经开挖建设部分内容，因此需对其进行生态恢复，本环评提出以下生态恢复措施：

①、拆迁现有设施，挖松干涸硬化的表面层，平整填埋场表面，使其成平缓地形；

②、在挖松表层中撒铺碎粒（粒径不大于6mm），起到松散表层、提高表层的透气性能和容气性能的作用；

③、在表面铺盖25～40cm厚的土层；

④、选择植物种类应考虑当地植物，选择能迅速生长并再生，耐区域气候条件，根生长快，易于通过种子或插枝繁衍，具有固氮能力的植物。可先种植草本植物，待土质熟化后再种植用材林木。首先种植短期植被，以草作为初始的短期地表覆盖。为了增强植物的多样性和降低总群落破坏的机会，在初期一般都播种几个不同的植物种。植物种选择、播种密度和播种日期必须根据场地条件和植物种特性来确定。在干燥气候条件下，为保证迅速建立起短期植被，可能需要临时灌溉。

为了达到自衍和稳定植物群落的最终目的，必然要在短期植被与长期植被之间实现转换。可以在保证短期植被与继续土壤发育之后，任凭当地植物种侵入；或为建立短期植物群落需要临时灌溉时，可能通过重新播植找到更适于群落演替下一阶段的异种，例如灌木，以加快自然演替过程。人为地加快演替过程的必要性取决于前面的短期植被的成功，取决于恢复区最终期望的土地利用。土质熟化后应种植用材林木。宜选择生长快、抗逆境能力强、生物学作用活跃的树种营造人工林，也应考虑不同群落和品种植物的搭配，本地和外地植物品种结合，以及有固氮作用的作物的种植方案。但应注意，不可在边坡处种植根深乔木，适宜种植低矮匍匐型根浅草种。

3变更后工程分析

3.1变更后工艺流程

项目建设内容及处理工艺不变，主要变化为场址变更带来的设施布置及相应工程量变化，施工期与营运期工艺流程及产排污节点与变更前一致，本处不再重复。
3.2变更后污染分析

3.2.1施工期污染分析

由于原《平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程环境影响报告表》（报批稿）中已经对施工期的环境污染源、环境影响分析及环保措施进行了详细论述，且项目变更前后主要是填埋场场址变化，变更后周边敏感点分布更远、离场址更远。目前填埋场还没有动工。因此，变更后项目施工期相应环保措施参照原环评落实后可以做到对周边影响较小，本次变更报告不再重复施工期相应内容。

变更后施工过程主要生态污染分析如下：

工程因素：项目在建设过程中不可避免存在一定规模土石方开挖、回填，会造成土体裸露。取土之后土体松散、破面较长，加之长时间裸露在外，在强降雨情况极易造成水土流失。因此，土石方开挖、回填及取土等工程行为为水土流失创造了“物质”条件。

气候因素：项目属于中亚热带季风湿润气候，雨量充足，降雨集中，雨季长，强度大，地面受雨水的溅蚀和地表径流的冲刷后，由面蚀发展为沟蚀，产生强烈的水土流失。因此降雨，特别是暴雨将成为水土流失的直接动力。

人为因素：随处开挖破坏地表植被，若不及时采取相应的措施，随意堆放，倾倒弃渣，一遇暴雨极易产生滑坡、坍塌、泥石流等水土流失危害，人为造成新的水土流失。

3.2.2营运期污染分析

（1）废水污染源

项目变更前后建设内容及处理工艺不变，营运期污染源变化主要是填埋场场址变化导致的填埋场渗滤液变化，渗滤液处理工艺不发生变化，变更填埋场渗滤液产生情况计算如下：

填埋场渗滤液产量采用经验公式进行计算，具体计算公式详述如下。

Q =（ A1×C1 + A2×C2 + A3×C3） I×10-3
式中：

Q—渗滤液产量，m3/d；

A1—正在填埋作业区的汇水面积，m2，本填埋场取A1=0；

C1—正在填埋作业区大气降雨转化成渗滤液系数，一般取0.5～0.8，本项目取0.8；

A2—中间覆盖单元汇水面积，m2，本填埋场取A2=0；

C2—中间覆盖单元大气降雨转化成渗滤液系数，一般取0.4～0.6，本项目取0.6；

A3—已填埋封场区的汇水面积，m2，本填埋场取A3=17656；

C3—已填埋封场区大气降雨转化成渗滤液系数，一般取0.1～0.2，本项目取0.1；

I—多年平均日降雨量，mm/d，取3.98mm/d；
变更后填埋场库区面积为17656m2，根据计算渗滤液日产生量为7m3/d；变更前填埋场库区面积为24450m2，根据计算渗滤液日产生量为9.7m3/d。由于变更后填埋场库区面积变小，因此，渗滤液产生量比变更前减少2.7m3/d。
填埋场废渣量以及性质不变，因此变更后渗滤液中各污染产生浓度与变更前一致，详见表3-1。
  表3-1   渗滤液水质情况表    （单位：mg/L）
	项目
	As
	TCN
	镉

	进水水质
	2.73
	2.04
	0.25


（2）噪声污染源分析

变更前后噪声源一致，主要是渗滤液处理系统各种机械设备包括各种水泵、和其他电动控制设备在运行过程中产生机械噪声，噪声级在75~100dB（A）。

（3）固体废物污染源分析

变更前后固体废弃物一致，职工日常生活产生的生活垃圾仍为547.5kg。由于渗滤液产生处理量变小，因此变更后渗滤液处理设施产生的污泥产生量将变小，产生量约为1.8t/a。
3.3变更前后污染物排放变化汇总
项目变更前后废气、废水和固体废物排放量汇总见表3-2。
表3-2  变更前后排放废水和产生固体废物汇总 （t/a）

	类别
	主要污染物
	变更前
	变更后
	增减量
	变化原因

	渗滤液
	废水量
	3540.5
	2555
	-985
	填埋场封场库区面积变小，渗滤液产生量减少

	
	As
	9.67kg/a
	6.98kg/a
	-2.69kg/a
	

	
	TCN
	7.22kg/a
	5.21kg/a
	-2.01kg/a
	

	
	镉
	0.89kg/a
	0.64kg/a
	-0.25kg/a
	

	固体
废物
	废水处理站污泥
	2.5
	1.8
	-0.7
	规模变小

	
	生活垃圾
	0.5475
	0.5475
	0
	人数不变


从表3-2变更前后对比可知，由于变更后渗滤液产生量处理规划变小，因此相应的污染物产生量均有所减小。

4环境现状调查与评价

4.1自然地理概况

4.1.1地理位置

挡渣坝场址位于南桥乡南坑村白鸭洞。场址路况较好，交通条件便利。挡渣坝整个场区为一山谷，坝体上游、下游为南-北走向，北面为山谷口，周围环山，谷口沟渠、乡村公路，坝体周边无居民建筑，场地地形地貌较好，无山洪和滑坡等现象记录，整个场址为大面积的乔木及杉树林、部分为旱地。该场址距已有乡村道路约250米，修筑固体废物运输专用道路较为方便。其他外部条件：水源、电源可从临近的道路旁的给水管及电网接入。

4.2.2地形地貌

拟建场地位于平江县南桥矿区黄金洞水库区域，位于构造剥蚀丘陵地貌区，库区规划红线最高点位于南部山腰，高程约475.00m；最低点位于场地北侧山谷处，高程约413.00m，相对高差约62m。地表坡度一般20°～30°，山谷两侧坡度较陡，为40°～50°，局部70°～80°；山谷多呈“V”形，山顶呈次圆山脊，山坡形态一般呈直线形或凸形。局部山体基岩出露，第四系覆盖厚度较薄，植被较广。

4.2.3气候

平江县属亚热带季风性湿润气候，阳光充足，雨量充沛，四季分明。春季寒潮频繁，夏季秋初多雨，夏末秋初多旱，冬季寒冷期短。据平江县气象部门的多年资料，区内主要气象参数如下：年平均气温16.9C,极端最高气温40.3C，极端最低气温-12C，年降雨量平均1650mm/a，最大降雨量2188.9mm（1954年）全年日照平均为1693.5小时，年平均相对温度83%。

4.2.4水文

平江县境内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系。汨罗江流域面积占96.1%；新墙河流面积占3.9%。汨水自东向西贯穿全境，境内全长192.9公里，有大小支流141条，总长2656.9公里，河网密度0.64公里/平方公里。徑流總量32.56億立方米。141条河流中，一级支流有木瓜河、钟洞河、清水、昌江等50条；二级支流67条；三级支流21条；四级支流3条。

根据调查，区域农业生产用水以地表水为水源，周边居民生活用水以山泉水作为水源，无地下饮用水井，山泉水与填埋场东侧小溪不属于同一水系。

4.2填埋场场址地质条件

填埋场场址地质条件根据核工业岳阳建设工程有限公司2017年9月编制的《江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程（白鸭洞）拟建场地岩土工程详细勘察报告》叙述如下。

4.2.1区域地质

据地区域地质资料显示：该区自第四系以来，地质构造运动进入相对稳定期，其特征表现剥蚀、侵蚀构造低山和丘陵地貌。本次勘察未发现新构造痕迹，属相对稳定地块。

4.2.2地层岩性

根据钻探揭露、现场地质踏勘与室内土工试验成果，库区主要地层由上至下为耕土，第四系角砾，强-中风化板岩。现描述如下：

4.2.2.1耕土①（Q4al）：

灰褐色、褐色，主要有粉质粘土及风化板岩角砾组成，松散状，稍湿，含植物根系，腐殖质较多。全场分布，层厚0.40-0.70m。 

4.2.2.2残积角砾②层（Q4el）：

黄褐色、褐黄色，主要由风化板岩角砾及粘土等组成，角砾含量约55%-60%，棱角-次棱角状，呈稍密-中密状，稍湿，级配一般。分布欠均匀（其中08、12-14、16、18-20号钻孔范围此层未见分布），层厚0.80-4.20m。

4.2.2.3强风化板岩③层（P）：

青灰色，强风化，泥质结构，板状构造，上部薄层呈全风化状。往下风化程度减弱，呈强风化状，裂隙节理发育，破碎，节理面见铁锰质浸染，合金钻头易钻进，取芯呈碎块状少量呈短柱状，RQD约10-20，属极软岩，基本质量等级为Ⅴ级，全场分布，层厚0.60-3.90m。

4.2.2.4中风化板岩④层（P）：

青灰色，中风化，泥质结构，板状构造，裂隙节理较发育，取芯多呈长柱状少量呈短柱状，RQD约60-70，岩体较完整，属软岩，岩体基本质量等级为IV级，分较均匀布，为场地基岩，本层未钻穿该层，揭露厚度5.90-10.70m。

4.2.4人文地质环境

拟建场址挡渣坝坝体距居民房距离大，周边无农田，但挡渣坝下游存在来自周边谷沟及库区谷沟汇集而成的溪水，溪水主要用来灌溉，本工程产生的渗滤液通过采取合理的处理工艺后不会对下游溪水水质造成影响。
4.3填埋场场址水文地质条件

4.3.1地表水

项目场地为典型的山区冲沟，沟渠水常年无枯水期，水量较大，主要受大气降雨入渗补给及岩石裂隙水和沟谷两侧第四系覆盖层渗流水补给，季节性变化较大。

4.3.2地下水

场区内地下水类型主要为上层滞水、基岩裂隙水。其中上层滞水赋存于耕土及坡积土上部的含植物根系的浮土中；基岩裂隙水赋存于岩层的风化裂隙中。微风化板岩为项目场地相对隔水层。

地下水的形成主要由大气降雨入渗补给，补给范围较大，补给量动态变化较大。地下水由自然分水岭向谷底渗流，通过低谷向溪流排泄。

4.4填埋场场址岩土工程分析及评价

4.4.1稳定性分析及评价

库区附近没有活动性断裂通过；无岩溶发育、无坍塌、泥石流、地裂缝、地面沉降等不良地质作用，场地基本稳定。库区规划红线最高点位于南部山腰，高程约475.00m；最低点位于场地北侧山谷处，高程约413.00m，相对高差约62m。地表坡度一般20°～30°，山谷两侧坡度较陡，为40°～50°，局部70°～80°。在后期的施工过程中可能会产生坍塌、滑坡等不良地质作用，设计及施工过程中应予以考虑。

4.4.2工程地质评价

坝址位于白鸭洞沟谷中游的鞍部地段，鞍部底部标高约 413.00m，鞍部底部宽约 26m，两侧以较陡的坡脚（40-60°）向两侧山脊延伸。勘察结果表面，坝址场地未见活动断裂构造，两侧坝肩斜坡基本处于稳定状态，因此，坝址场地是稳定的，适宜筑坝。坝体处基岩上部耕土、残积角砾，为坝基相对软弱层，建议全部清除，坝体处基岩为板岩，强风化板岩承载力特征值为300kpa，根据设计要求，不可做坝基持力层，中风化板岩承载力特征值为1000kpa，是良好的坝基持力层。总体来说，拟建坝坝址处适宜建筑坝体，建议清除表层耕土、角砾，以中风化板岩做持力层，但由于两侧上坡坡度较陡，清除时需防止上体滑坡。库区沟谷两侧较陡（40-50°最大 70-80°）向两侧山脊延伸。勘察结果表面，坝址场地未见活动断裂构造，两侧坝肩斜坡基本处于稳定状态，因此，库区场地是稳定的，适宜筑坝。坝体处基岩上部耕土、残积角砾，为相对软弱层，建议全部清除，坝体处基岩为板岩，强风化板岩承载力特征值为300kpa，可做库区基础持力层，中风化板岩承载力特征值为 1000kpa，是良好的库区基础持力层。建议清除表层耕土、角砾，以强-中风化板岩做持力层，但由于两侧上坡坡度较陡，清除时需防止上体滑坡。

4.4.3排洪系统工程地质评价

库区排洪系统沿主沟谷沿线布置，总体南高北低，沿线为山坡树林，排水系统采用排水槽-排水管排洪，排水系统沿线上部覆盖层为耕土及残积角砾，总厚度约 0.40-4.80m，厚度变化较大。建议清除基岩上部覆盖的耕土及残积角砾，对于局部覆盖层较厚位置，清除困难时，可采用局部处理，加强基础结构，设置沉降缝，防止地基受力不均，产生不均匀沉降。总体来说，拟建库区沟谷适宜修建排洪系统，建议清除地表软弱层，以强风化板岩做持力层，但由于两侧上坡坡度较陡，清除时需防止山体滑坡。

4.4.4渗漏问题

初期坝及后期堆积坝的渗漏是解决稳定性的条件，对低坝，渗漏事故还不直接威胁坝的整体稳定，但堆积逐渐增高时，可能会出现坝基，坝坡、地下水等稳定性问题。

当地下水浸润线抬高，必然会导致坝面溢水位升高，这可能会造成坝体渗漏破坏。因此，在施工及后期堆坝运营阶段，应做好初期排水与后期堆积修排渗工作，降低坝体浸润线，防止渗漏破坏的产生。

4.5结论

根据区域地质资料及现场勘察：挡渣坝拟建场区沟壑纵横，山谷狭长，陡坎林立。地表坡度一般 20°～30°，山谷两侧坡度较陡，为 40°～50°，局部 70°～80°；山谷多呈“V”形，山顶呈次圆山脊，山坡形态一般呈直线形或凸形。局部山体基岩出露，第四系覆盖厚度较薄，植被较广。

场区内陡坎林立，裸露的岩石在风化作用下形成纵横交错的各种风化裂隙，岩石被裂隙分割成各种不同形状和大小的块状，局部存在崩塌可能。设计时需注意。

挡渣坝场区山坡较陡，修筑截洪沟的难度均较大。建议修整场地之后，沿山体与人工填筑的边坡线之间修筑截洪沟，截洪沟沿线以中等风化砂岩做基础持力层，对于角砾较厚处及山体陡坎边缘处则以人工压实填土做基础持力层。同时，在开挖截洪沟时，应考虑周边的边坡的稳定性，及时修整保护边坡，防止隐患发生。设计还应考虑截洪沟自身的坡度，选线时进一步优化，防止截洪沟过陡，产生滑落破坏。

4.6环境质量现状调查与评价

项目填埋场变更后选址相比变更向西移约1.2km，纳污水体发生了变化，周边环境保护目标发生变化，因此本次评价委托长沙华泽检测技术有限公司于2017年9月15日至17日对新址区域环境质量现状进行了一期监测。

4.6.1环境空气质量现状与评价
为了解项目所在区域环境空气质量现状，特委长沙华泽检测技术有限公司对项目拟建区域进行了一期环境空气质量监测。

（1）监测时间：2017年9月15日~17日，连续监测三天。

（2）监测布点：填埋场拟建地中心

（3）监测项目：SO2、NO2、PM10、TSP。

（4）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准规定执行。

（5）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（6）监测及评价结果：见表4-1。
表4-1   评价区环境空气质量现状监测统计结果  单位：mg/m3
	监测因子
	监测范围
	平均值
	标准值
	超标率
	超标
倍数
	是否达标

	SO2
	0.020-0.020
	0.020
	0.15
	0
	0
	达标

	NO2
	0.005-0.006
	0.0053
	0.08
	0
	0
	达标

	PM10
	0.070-0.080
	0.076
	0.15
	0
	0
	达标

	TSP
	0.107-0.121
	0.0702
	0.30
	0
	0
	达标


监测结果表明：项目拟建地区域SO2、NO2、PM10、TSP均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目拟建区域环境空气质量较好。

4.6.2地表水环境现状与评价
为了解本项目纳污水体东侧小溪的水环境质量现状，特委托长沙华泽检测技术有限公司对其进行了现状监测。
（1）监测时间：2017年9月15-17日。

（2）监测点位：S1：小溪拟建排污口上游100m；

S2：小溪拟建排污口下游500m。

（3）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、石油类、六价铬、铜、铅、锌、汞、砷、镉、氰化物。

（4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（5）监测结果分析：具体水质监测结果见表4-2。
表4-2   地表水环境质量现状监测评价结果统计表 [单位：mg/L，pH除外]

	断面
	监测因子
	范围值
	平均值
	超标率
	最大超标倍数
	Ⅲ类标准值

	S1
	pH
	7.47-7.73
	/
	/
	/
	6~9

	
	COD
	12.6-15.2
	14.2
	/
	/
	≤20

	
	BOD5
	3.32-3.88
	3.48
	/
	/
	≤4

	
	NH3-N
	0.025ND
	/
	/
	/
	≤1

	
	TP
	0.10-0.12
	0.011
	/
	/
	≤0.2

	
	SS
	14-17
	15.3
	/
	/
	-

	
	石油类
	0.04ND
	/
	/
	/
	≤0.05

	
	六价铬
	0.004ND
	/
	/
	/
	≤0.05

	
	铜
	0.005ND
	/
	/
	/
	≤1.0

	
	铅
	0.025ND
	/
	/
	/
	≤0.05

	
	锌
	0.05ND
	/
	/
	/
	≤1.0

	
	汞
	0.00004ND
	/
	/
	/
	≤0.0001

	
	砷
	0.005-0.006
	0.0053
	/
	/
	≤0.05

	
	镉
	0.0005ND
	/
	/
	/
	≤0.005

	
	氰化物
	0.004ND
	/
	/
	/
	≤0.2

	S2
	pH
	7.56-7.67
	/
	/
	/
	6~9

	
	COD
	16.6-19.0
	18.0
	/
	/
	≤20

	
	BOD5
	3.46-3.48
	3.01
	/
	/
	≤4

	
	NH3-N
	0.375-0.392
	0.384
	/
	/
	≤1

	
	TP
	0.044-0.071
	0.059
	/
	/
	≤0.2

	
	SS
	12-16
	14
	/
	/
	-

	
	石油类
	0.04ND
	/
	/
	/
	≤0.05

	
	六价铬
	0.004ND
	/
	/
	/
	≤0.05

	
	铜
	0.005ND
	/
	/
	/
	≤1.0

	
	铅
	0.025ND
	/
	/
	/
	≤0.05

	
	锌
	0.05ND
	/
	/
	/
	≤1.0

	
	汞
	0.00004ND
	/
	/
	/
	≤0.0001

	
	砷
	0.002-0.004
	0.0027
	/
	/
	≤0.05

	
	镉
	0.0005ND
	/
	/
	/
	≤0.005

	
	氰化物
	0.004ND
	/
	/
	/
	≤0.2


监测结果表明，小溪各断面监测因子浓度均符合足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明区域地表水环境质量较好。
4.6.3环境噪声现状监测评价

为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托长沙华泽检测技术有限公司于2017年9月15-16日对沿场址四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表4-3：

表4-3     环境噪声质量现状表      单位：dB(A)


等效声级Le

	 [dB(A)]

	
	
	
	昼间
	夜间

	1＃
	项目拟建地东
	9月15日
	48.1
	38.5

	
	
	9月16日
	50.6
	45.2

	2＃
	项目拟建地南
	9月15日
	46.4
	37.8

	
	
	9月16日
	50.5
	45.7

	3＃
	项目拟建地西
	9月15日
	46.7
	38.1

	
	
	9月16日
	50.7
	44.1

	4＃
	项目拟建地北
	9月15日
	48.2
	38.4

	
	
	9月16日
	51.4
	46.4

	注：各监测点均执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)]


从监测数据来看，项目拟建地各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A）），表明项目拟建地声环境质量较好。

4.6.4土壤环境质量现状调查

项目的土壤环境质量现状监测委托长沙华泽检测技术有限公司进行，监测布点、时间及监测因子如下：

（1）监测布点：白鸭洞土壤

（2）监测时间：2017年9月15日进行了1期土壤采样监测。

（3）监测因子：pH、铜、铅、锌、镉、砷、汞、氰化物共8项指标。

（4）监测评价结果：本次评价土壤环境质量现状监测评价结果统计于表4-4。 
表4-4    土壤环境质量监测结果统计表

	监测点位
	监测结果（mg/kg，pH值除外）

	
	pH
	铜
	铅
	锌
	镉
	砷
	汞
	氰化物

	项目区内土壤
	6.54
	62.8
	53.0
	139
	0.23
	10.4
	0.11
	0.05

	GB15618-1995

二级 旱地标准
	6.5-7.5
	200
	300
	250
	0.30
	30
	0.50
	/


监测结果表明，监测点各监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准要求，说明评价区域内土壤环境质量较好。
4.6.5生态环境质量现状与评价

（1）区域植被分布特征

本地区地带性植物类型为亚热带常绿阔叶林，受人类活动和评价区立地条件影响，目前评价区范围内主要植被类型为：马尾松林、油茶林、杉木林、灌草丛、树木苗圃和农作物植被，山地植被覆盖约在90%。
（2）物种多样性现状
区内野生木本植物主要物种为油茶、马尾松、杉木、樟树、椿树、苦楝、化香、槐树、毛竹、榆树、乌桕、麻栎、黄荆、马桑、檵木、盐肤木、鼠李、山胡椒、山合欢、桅子花、冬青、构骨、杜荆、冬青、云实、女贞、黄檀、金樱子、小果蔷薇、映山红、桔、桃、花椒、野桐、花竹等；草本植物主要有白茅、芒、蜈蚣草、细柄草、野古草、黄背草、五节芒、香茅草、狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、凤尾蕨、贯众等；另外还有多种蕨类和藤本植物。物种均为常见种，丰度一般，其中香樟为国家Ⅱ级保护植物。经调查，项目用地区及附近周边无古大树。区内农作物主要有水稻、油菜、红薯、豆类、白菜、萝卜等粮、棉油和蔬菜作物。
区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及麻雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查暂未发现野生的珍稀濒危动物种类。
项目拟建地无风景名胜区、自然保护区及森林公园。
（3）生物群落与物种敏感性分析
由植物种类与动物物种调查可见，评价区植被主要为亚热带地区马尾松林、油茶林及灌丛地，局地有杉木林、常绿针阔叶混交林；陆栖动物群落以农田动物群为主。
马尾松林是我国东南部湿润亚热带地区分布最广、资源量最大的森林群落，以中亚热带的长江流域是为发源地和分布中心，有天然林，亦有大面积的人工林，是这一地区典型代表群系之一。马尾松主要分布在海拔 800m 以下的低山丘陵地，低丘陵松林低矮弯曲，山地松林高大整齐，在生境优越的地方多与阔叶树混生。马尾松性适温暖湿润气候，具有耐干旱和瘠薄土壤和喜光的特性，可在全光照的裸地上生长成林，是亚热带荒山荒地造林的优良先锋树种，但在肥沃土壤上才可长大成材，生境优越的条件下，年高生长可过 1 米，直径可过 1 厘米。
评价区马尾松林分布广泛分布于低丘山地，自然林多为疏林地，人工林较为整齐稠密，在人为干扰少的丘陵山地，多形成有针阔叶混交林，总体上群落质量亦一般。可见，评价区马尾松林群落，为我国中亚热带各省广泛分布的群系，天然适应性和更新能力强，敏感程度低。评价区灌丛地多生于低山丘陵地，灌丛低矮稀疏，无材质利用价值，物种亦均为常见种；油茶林及杉木林多为人工林，两群落亦敏感程度低。 评价区为城乡、工矿、交通与农林混合生态区，受人类活动干扰大，陆栖动物群落以农田动物群为主，敏感程度低。

综上所述，评价区植被主要为亚热带地区广泛分布的暖性针叶林，兼有针阔叶混交林，植物物种以华中植物区系为主，物种较为丰富，但多为普通种，除樟树为国家Ⅱ级保护植物外，踏勘和走访未见其他野生的国家保护植物种类。樟树 在江南一带分布十分广泛，属常见种。评价区自然生物群落与物种敏感程度低，无珍稀濒危生物多样性保护内容。

5变更后环境影响预测与分析

5.1施工期环境影响分析

施工期期间的主要环境问题是施工噪声、施工扬尘和废水等。其中施工噪声及扬尘等均为施工期的短期影响，按原环评要求采取了相应的环保措施后，对周边环境和临近散户居民不会造成较大的影响。

5.1.1新建道路影响分析
项目变更后需新建入场道路为2060m，路面宽度为 3~4.0m。道路修建过程中加强洒水，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，能有效地控制临时道路施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20-50m范围。环评要求施工单位配备适当的洒水车，在施工场地安排员工定期对未铺筑的临时道路进行洒水处理，以减少扬尘量。采取上述措施新建道路对周边环境影响较小。

同时由于项目变更后废渣运至填埋场路线发生了变化，因此在运输过程中必须采用车厢密封性好的专业运渣车，防止废渣沿途撒落，遇大风、干燥等不利气象条件，加盖塑料布，防止废渣飞扬。经过人群集中路段，应降低车速，禁鸣喇叭，减少车辆噪声污染。
5.1.2取土生态环境影响分析
项目借方取土部分植被遭受破坏，改变地表形态，其具体影响如下：

（1）对地表植被的影响分析

取土场位于安全填埋场北侧约50m处的山体，本项目取土量约8600m3，区域无高大乔木，基本为野生灌木，项目取土对现有地表植被有一定的破坏，建设方拟在取土后对取土场进行种植草皮及灌木进行复绿。因此，由于本工程施工，现有的植被类型将被以恢复性为主要的草类、灌木所替，这些替代是可逆的，是用一种人工植物代替另一种自然植被，因此项目建成植被将得到一定程度的恢复。本项目建设对区域生态影响较小。
（2）对生物多样性的影响分析

据调查，项目所在地无大的野生动物出没，且无珍贵野生动物，无重要动物繁殖场所和迁徙通道，故项目的建设取土对野生动物影响轻微。

5.1.3取土场生态保护措施

在填埋场取土场的位置（北侧约50m处的山体），按照适地适树的原则，选择以乡土树种为主，区域性树种为辅进行合理规划复垦、种植，尽量选择固土能力强、地力恢复快、抗性强的树种。

采用乡土树种进行合理规划复垦、种植，对区域植物群落以及多样性不会造成不利影响，但采用外来树种时，必须对外来树种的属性进行充分论证，论证其与当地树种的相容性，以免造成对当地植物群落数量的破坏。以尽量不用外来树种为宜，种源在流域内各乡进行调拨。在植被恢复区，植被类型是由自然植被到人工造林树种，因此，在选择树种时不仅要考虑固土能力强、地力恢复快、抗性强的树种，还应适当考虑树木成材后的经济价值。根据当地植被类型，松类、杉类、枫类都是很好的经济树种，且有较强的固土能力和抗性，在种植时建议适量增加这类树种。

5.2建成后环境影响分析

项目变更后渗滤液处理工艺不变，污染物种类不变，外排渗滤液量变少。本次变更主要涉及的环境影响变化包括，外排渗滤液对新纳污水体的影响、对区域地下水影响变化、固废变化等影响。

5.2.1地表水环境影响分析
由工程分析可知填埋场渗滤液产生量为7m3/d，约210m3/月，变更后填埋场渗滤液收集仍采用调节池（收集池）进行收集。由于本项目填埋场和平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程填埋场均选址于南坑村白鸭洞，两个填埋场采取拦挡坝分开建设，本项目位于拦挡坝西侧，另外一个项目位于拦挡坝东侧。两个填埋场同时施工进行建设，采取拦挡坝分离，两个填埋场共用一套渗滤液处理设施，建在东北侧低处共用，渗滤液处理系统建构筑物、设备情况见表2-3和2-4内容。

由于项目渗滤液成分简单，通过渗滤液导排管自流至东北侧收集池（容积1000m3）集中收集后仍采用化学沉淀法处理技术进行处理，通过人工定期加药方式进行处理（药剂采用石灰-铁盐法），可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求，无需采取渗滤液污水处理站进一步处理。项目渗滤液处理达标再排入填埋场东侧下游小溪，最终汇入汨罗江。根据原环评分析，渗滤液处理达标后外排，其废水中的Cd、氰化物、As等因子的外排量进一步降低，对汨罗江及其黄金洞水库的水质具有改善作用。
渗滤液处理过程中产生的涉重金属污泥运送至有重金属底泥处理资质的单位处理。

两个填埋场共用一套渗滤液处理系统，该系统渗滤液收集池容积1000m3，处理规模为100m3/d。本项目渗滤液产生量为7m3/d，约210m3/月，平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程渗滤液产生量为22m3/d，约660m3/月，渗滤液收集池总容积完全能够满足要求，能使两处填埋场渗滤液处理达标后外排。
5.2.2地下水环境影响分析 

根据核工业岳阳建设工程有限公司编制的《平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程拟建场地岩土工程详细勘察报告》（2017年9月），场址区域地层结构自上而下可分为①耕土①（Q4al）、②残积角砾②层（Q4el）、③强风化板岩③层（P）、④中风化板岩④层（P），②③④岩层的渗透系数K分别为3.5×10-3、3.5×10-4、9.5×10-6，其渗透系数均大于1×10-7，为避免地下水污染，需要对场地作防渗处理。
为了防止渗滤水渗入地下水，从安全角度考虑，变更后项目仍采用应用较为广泛的水平防渗系统，在渣场底部及周围铺设低渗透性材料制作的衬层系统。防渗系统拟采用双人工衬层，由0.3m厚压实粘土和1.5mm厚HDPE防渗膜复合构成，复合防渗衬层系统渗透系数小于1.0×10-7cm/s，为了保护防渗膜免受上部异物剌穿破坏，防渗层上将铺设300g/m2长丝无纺布作为保护层。据有关资料介绍，一般工业固废渗滤液渗入防渗层外的水量为1.73kg/d（相当于0.0173g/d·m2），而对于场址周围的水井而言，渗滤液渗入量仅为地下水渗入量的十万分之一至万分之一，因此，正常情况下本填埋场渗滤水对地下水造成污染影响的可能性很小。
但如果防渗措施不力，比如防渗层渗透系数达不到小于10-7cm/s，又碰到局部破裂地带，则渗滤水有可能进入地下水系，对地下水系产生污染。
综上所述，项目填埋场选址变更后对区域地下水影响减小，但要求建设单位严格落实环评要求，确保防渗措施落实到位。

5.2.3声环境影响分析

项目变更前后噪声污染源位置布局发生变化，但变更后填埋场周边200m范围内无居民点，其变更后各设备噪声对居民点影响更小。

5.2.4固体废物环境影响分析
变更后固体废弃物仅渗滤液处理设施产生的污泥产生量将变小，按照原环评批复要求外售给有资质的冶金企业回收重金属，措施可行。
5.2.5对周边敏感点影响分析
项目变更后填埋场选址周边200m范围内无居民点，周边农地远离填埋场一侧，中间有道路等间隔，且填埋场渗滤液处理达标后外排，对周边敏感点（居民和农地）影响较小。

5.2.6封场后的环境影响分析

项目服务期满后，将对废渣填埋场进行封场处理。封场覆盖系统包括最终覆盖系统包括粘土隔断层、排水层以及耕植土层等。封场措施有利于减少大气降雨进入填埋场废物层内，从而减少渗滤液的产生量。复垦和土地利用，将有助于恢复地表景观。由于填埋场填埋的废物为重金属废渣，填埋场基本上无恶臭气体量产生，对周边环境影响较小。总的来说，封场后一段时间之内，渗滤液的影响仍将持续，但封场措施将持续减缓这些影响，直至最终稳定化，且渗滤液经处理达标后排放，对环境影响较小。

5.3变更后环境风险评价

5.3.1风险识别

项目变更后风险源不变，主要环境风险仍为安全处置场废渣坝溃坝风险、渗滤液非正常排放风险、安全处置场渗滤液泄漏进入地下水的风险、废渣运输风险等。

周围环境的敏感程度较变更前变小，建设内容及规模变更后，因填埋场占地面积变小，填埋场渗滤液风险源强也减少，因此，总的说来，建设内容及规模变更后工程对环境风险影响也减少。
5.3.2风险分析

（1）渣场清挖过程中渣体滑坡次生环境风险

引起现有渣场渣体滑坡的原因可能包括：

①渣场投用前对其底部的软弱层不清理或清理不彻底。

②清运管理不规范，清运施工未进行施工设计或不按要求进行清运，如任意开挖坡脚、坡体上部堆载等。

③山洪暴雨、洪水量超过设计设防要求等不可预计的原因。

滑坡过程中，渣场渣体以涌波形式下泄，逐渐向下形成扇形流推进。当下游为沟谷等地形时，则沿地势条件推进，此过程与山体滑坡灾害类似。渣场滑坡发生时下方较大面积区域内将受到影响。
（2）拦渣坝溃坝风险

引起废渣坝溃坝的原因主要包括以下几种：

①工程地质不明和管理不善，因地表塌陷、水流冲刷、地震和运行操作管理不善等原因，造成垮坝。

②施工质量没保证，如施工没有严格按照施工图的技术要求进行，偷工减料、验收不严格等原因。

③管理不规范，如没有按设计要求填埋、库内积水没有及时排出而超过安全标高。

④山洪暴雨、洪水量超过设计设防要求等不可预计的原因。

根据相关资料，废渣坝溃坝后，安全处置场的废渣固化体如同泥石流一样向场外泄出，对废渣坝下方产生较大的灾难。本项目填埋高度相对不高，废渣坝下方为渗滤液调节池，可容纳一定量的泄出固化体，也会有部分滚入东侧小溪，废渣坝下方较大面积区域内将受到较大的影响，局部区域将可能受影响。由于周边敏感点位于填埋场200m外，废渣流动受山体的阻挡和调节池的容纳，对周边吗、居民敏感点的影响不大。

5.3.3风险防范措施

（1）渣场渣体滑坡风险防范措施

滑坡的防治要贯彻“及早发现，预防为主；查明情况，综合治理”的原则结合边坡失稳的因素和滑坡形成的内外部条件，预防滑坡可以从以下方面着手。
1）渣场设计应选择正规设计单位，作到精心设计，从设计上把好关，确保稳定性和安全性。

2）消减水害
滑坡的发生常和水的作用有密切的关系，水的作用，往往是引起滑坡的主要因素。具体做法有：防止外围地表水进入渣场区，可在滑坡边界修截水沟。在覆盖层上可用浆砌片石或人造植被铺盖，防止地表水下渗。

3）改善边坡
通过一定的工程技术措施，改善边坡的力学强度，提高其抗滑力，减小滑动力。常用的措施有：①削坡减载：用降低坡高或放缓坡角来改善边坡的稳定性。②边坡人工加固：常用的方法有修筑挡土墙、护墙等。

4）加强日常监控，以杜绝安全隐患。

（2）废渣坝溃坝风险防范措施

①安全处置场的设计应选择正规设计单位，作到精心设计，从设计上把好关，确保安全处置场的稳定性和安全性。施工应选择正规施工队伍，严格按设计图纸要求进行施工，严禁偷工减料；施工现场监理到位，严格把关，确保施工质量。

②坝址区域应根据工程地质勘察报告要求，做好防漏、防渗处理，确保渗滤液不下漏、不下渗；坝址在设计时应选择在地质基础条件较好的地方，应有抗地震、抗山洪、抗废渣固化体挤压的强度。

③严格进行规范管理，按设计要求设置专人严格管理，落实责任。确保场内排水系统和库区周围排洪的畅通，在雨季特别是暴雨期应加强对安全处置场、废渣坝的巡逻检查，如发现废渣坝出现裂缝应采取及时补救措施；废渣坝溃决后应立即采取抢救措施，可在废渣安全处置场下游设缓冲地带。同时配备必需的通讯设施，保持与地方政府的联系，如发现坝体开裂等跨坝征兆，应立即组织力量进行抢修和安全加固。

④安全处置场服务期满后，应按规定进行土地复垦和日常管理、维护、并按有关要求进行生态或植被的恢复，确保废渣填埋库区的稳定。

⑤加强日常监控，在库区周围设置监视装置，并有专人负责巡视，以杜绝安全隐患。

⑥严格按国家有关规定，定期对填埋库区安全性和稳定性进行评价，发现问题及时解决。

5.3.3应急预案

根据）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；的要求，通过对后果事故的风险评价，制定重大环境安全事故应急预案。（见表5-1）。建设方应依据表中基本原则编制本项目突发事故应急计划，报请消防、环保等有关部门审查批准，并通过演习强化应急计划的可操作性。

表5-1   应急预案基本内容

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标、装置区、环境保护目标

	2
	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级影响条件
	规定预案的级别和分级影响程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢救、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	7
	应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息


6变更后选址的可行性分析

6.1产业政策符合性分析

项目建设性质未发生变化，仍符合国家相关产业政策的要求。
6.2变更前后选址及比选方案与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相符性

项目变更前后填埋场选址以及比选场址与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中关于 第Ⅱ类一般工业固体废物填埋场选址的相符性分析见表6-1。

表6-1    变更后填埋场选址及比选场址相符性分析

	序号
	比较内容
	比选场址
（吉安垅）
	变更前场址
（油库（铺）里）
	变更后场址
（白鸭洞）

	1
	应选在满足承载力要求的地基上
	满足要求
	不满足要求
	满足要求

	2
	应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区
	选址不在断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。
	选址在溶洞区以及泥石流影响区。
	选址不在断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。

	3
	禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区
	符合要求
	符合要求
	符合要求

	4
	禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域
	场址及周边无自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域
	场址及周边无自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域
	场址及周边无自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域

	5
	应选在避开地下水主要补给区和饮用水源含水层
	符合要求
	符合要求
	符合要求

	6
	场址应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧
	场址周边无工业区以及居民集中区
	场址周边无工业区以及居民集中区
	场址周边无工业区以及居民集中区

	7
	应选在防渗性能好的地基上。天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。
	符合要求
	符合要求
	符合要求，具有更好的天然防渗基础


对照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中关于 第Ⅱ类一般工业固体废物填埋场选址要求可知，比选方案以及变更后选址符合要求，变更前选址由于实际建设过程中发现存在清代采矿溶洞及受暴雨影响产生泥石流不符合要求。

6.3变更前后及比选填埋场场址对比分析

为了进一步选择最优场址，将变更前项目填埋场选址位于南坑村油库（铺）里，变更后项目填埋场选址位于南坑村白鸭洞以及比选场址位于南坑村吉安垅，三个场址情况对比分析见表6-2。

表6-2     场址综合比较表

	序号
	比较内容
	1#比选场址（吉安垅）
	2#变更前场址（油库（铺）里）
	2#变更后场址（白鸭洞）
	比较结果

	1
	是否符合国家相关规范的选址基本要求
	符合要求
	符合要求
	符合要求
	各方案相同

	2
	区域位置
	位于水库上游，距离废渣堆

存点平均距离约 14km
	位于水库上游，距离废渣堆存点平均距离约4.1km
	位于水库上游，距离废渣堆存点平均距离约4.9km
	变更前

方案优

	3
	与城市规划的关系
	吻合
	吻合
	吻合
	各方案相同

	4
	库容
	较大
	较小、满足堆存要求
	较小、满足堆存要求
	比选方案优

	5
	用地现状
	乔木及灌木，汇水面积较小
	大部分乔木及灌木、部分为旱地，汇水面积较小
	大部分乔木及灌木、部分为旱地，汇水面积较小
	各方案相同

	6
	排水
	对下游居民地下取水存在

一定风险，受纳水体不属于

水库水系
	对下游居民地下取水存在一定风险，受纳水体不属于水库水系
	对下游居民地下取水存在一定风险，受纳水体不属于水库水系
	各方案相同

	7
	对周边敏感点的影响
	影响较大
	影响较大
	影响较小
	变更后

新方案优

	8
	对外交通
	无需新修专用道路
	需新修约2310m运输道路
	需新修约2060m运输道路
	比选方案优

	9
	地下水
	无地下水饮用水水源，但有地下水需设置地下水导排系统
	无地下水饮用水水源，但有地下水需设置地下水导排系统
	无地下水饮用水水源，但有地下水需设置地下水导排系统
	各方案相同

	10
	征地费
	场地无农田、无经济作物，

征地费用为 4.5 万元/亩
	场地无农田、无经济作物，征地费用为4.5万元/亩
	场地无农田、无经济作物，征地费用为4.5万元/亩
	各方案相同

	11
	填埋库区土石方工程量
	较多
	较多
	较少
	变更后

新方案优

	12
	渗滤液处理区土石方工程量
	较多
	较少
	较少
	变更前后

两方优

	13
	地质条件
	较好
	存在溶洞
	较好
	变更后和比选场址优

	14
	供电条件
	从临近村变电站低压就近

引接接入
	从临近村变电站低压就近引接接入
	从临近村变电站低压就近引接接入
	各方案相同

	15
	供水条件
	打井取水
	打井取水
	山泉水
	变更后

新方案优

	16
	经济性
	总投资3210 万元
	总投资3207.83万元
	总投资3177.09万元
	变更后

新方案优

	17
	用地面积
	需用地约 55 亩
	需用地约46亩
	需用地约30亩
	变更后

新方案优


通过对变更前后场址以及比选场址三个场地17个单项对比可以看出，其中11个单项三案持平或者接近，有5个单项白鸭洞场址有优势，1个单项油库里场址有优势，2个单项比选场址（吉安垅）有优势。因此变更后选白鸭洞场址作为平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程填埋场建设用地可行。

同时根据填核工业岳阳建设工程有限公司2017年9月编制的《江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程（白鸭洞）拟建场地岩土工程详细勘察报告》可知变更后白鸭洞场址稳定，适宜建设。不存在溶洞，且不易发生泥石流等自然灾害、周边居民点和农田等更少，能解决变更前油库里场址存在的问题。

6.4变更环境可行性分析

项目变更后污染源及污染防治措施无变化，由于变更后填埋场封场面积变小，渗滤液产生量变少，相应的污染物源强均有所减小，因此对周边环境的影响也相应变小。因此，从环境的角度分析，项目变更可行。

7变更后环保投资估算

平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程项目为环保工程，其投资均可视为环保投资。变更前工程总投资3207.83万元，变更后工程总投资为3121.02万元，较变更前减少86.81万元。环保投资估算为3121.02万元，占工程总投资的100%。
表7-1   项目环保投资一览表       单位：万元
	序号
	项目
	单位
	数值
	备注

	1
	项目总投资
	万元
	3121.02
	与平江县南桥矿区黄金洞水库区域历史遗留重金属污染治理工程同时施工建设，竣工后分开验收。

	1.1
	工程费用
	万元
	2531.5
	

	1.1.1
	填埋场工程
	万元
	1213.7
	

	1.1.2
	尾砂治理工程
	万元
	774.3
	

	1.1.3
	废石治理工程
	万元
	251.2
	

	1.1.4
	尾矿库治理工程
	万元
	202.1
	

	1.1.5
	生态恢复
	万元
	90.2
	

	1.2
	其他费用
	万元
	440.79
	

	1.3
	基本预备费
	万元
	148.73
	


8结论与建议

8.1结论
原《平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程环境影响报告表》于2015年11月6日取得岳阳市环境保护局批复（岳环重评〔2015〕9号），在场址建设过程中，建设单位发现油库（铺）里存在清代采矿遗留的矿洞，施工过程易发生塌方，且在2016年暴雨期间，油库（铺）里填埋场出现了严重的水土流失现象。周边居民当心填埋场继续建设会出现滑坡塌陷事故，对周边居民造成不利影响，对此处选址建设填埋场提出了反对意见。项目建设单位平江县自来水公司工作受阻严重，油库里填埋场无法建设致使项目无法实施推进，施工进度严重滞后。为此，2017年6月，平江县人民政府重新委托长寿镇人民政府作为项目建设单位，要求其重新勘察、另择适宜的项目场址，并做好征地过程的群众协调工作，加快推进项目实施，长寿镇人民政府经过多方面调查以及对当地群众的沟通了解，并根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求和核工业岳阳建设工程有限公司对拟建场地岩土工程详细勘察报告，最终选择南坑村白鸭洞作为填埋场新址。由于填埋场选址的变化，涉及到项目填埋场工程、建设投资变动。变更后项目建设符合国家产业政策，根据环境影响预测分析结论，本次变更后，工程环境影响小，在当地可接受的环境容量范围内。工程建设具有一定的社会、经济和环境效益。因此，评价认为在严格落实本变更环境影响说明、设计方案要求的基础上，从环境保护角度，本次变更工程建设可行。

8.2评价要求及建议

项目填埋场场址变更后，污染防治措施、环保设施的管理与运行、日常监测与管理、环境风险防范等与本次变更无关的方面需按照已报批的《平江县南桥乡黄金洞水库上游区域（原南桥金矿矿区）历史遗留重金属污染治理工程环境影响报告表》及批复中的相关要求进行。在此基础上为了进一步减少对周边环境的影响，建议建设方做到以下几点：

（1）建设方必须严格按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中第Ⅱ类一般工业固体废物填埋场有关规范进行填埋场的建设，请有资质单位进行填埋场的施工，确保填埋场的建设质量。

（2）在填埋场的营运期，渗滤液废水收集处理设施在实际生产运行中，应加强管理和维护。
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